

# 校舎改築についてのご連絡

平成23年12月14日現在

## 校舎改築に向けての最新の情報

本校では、校舎改築に向けて新校舎構想委員会を設け、生徒にとってよりよい学校生活を送れる校舎となるよう学校としての要望を出しつつ、長野市教育委員会と調整をしております。現在在籍している生徒(1・2年生)については、平成25年度以降、仮設校舎での生活となります。その間の学校生活及び現校舎から仮設校舎への移動につきましても授業や行事等ができるだけ支障なく行われるよう検討しております。

11月4日人権同和教育授業参加日の折に、その時点で校舎改築の情報をお知らせしましたが、その後、長野市教育委員会からの連絡があり、変更がございましたので、現段階での進捗状況についてご連絡いたします。

### 1 新校舎・仮設校舎についての意見・要望

新校舎構想委員会を中心に全職員で、機能的な校舎配置・教室配置、生徒が使いやすい教室について検討し、長野市教育委員会と調整しています。予算の関係もあり、長野市全体に関わる事業ですので、学校としての全ての要望が通るとは限りませんが、今後できる限りの努力をしていきたいと思っております。

### 2 改築する校舎

- (1) 北校舎(管理棟) (2) 中校舎(教室棟) (3) 勵志館(体育館)

### 3 校舎・体育館改築工事工程表

| 年度   | 24     |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 25   |   |   |           |   |   |    |    |     |   |   |   | 26   |   |   |   |   |   |    |    |    |                   |   |      |  |  |
|------|--------|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|------|---|---|-----------|---|---|----|----|-----|---|---|---|------|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------------|---|------|--|--|
| 月    | 4      | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4    | 5 | 6 | 7         | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  | 1 | 2 | 3 | 4    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1                 | 2 | 3    |  |  |
| 工事日程 | 北校舎    |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 解体工事 |   |   |           |   |   |    |    | 杭工事 |   |   |   | 建設工事 |   |   |   |   |   |    |    |    |                   |   |      |  |  |
|      | 中校舎    |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |      |   |   | 解体工事      |   |   |    |    | 杭工事 |   |   |   | 建設工事 |   |   |   |   |   |    |    |    |                   |   |      |  |  |
|      | 勵志館    |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |      |   |   | 解体工事      |   |   |    |    | 杭工事 |   |   |   | 建設工事 |   |   |   |   |   |    |    |    |                   |   |      |  |  |
|      | その他    |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |      |   |   |           |   |   |    |    |     |   |   |   |      |   |   |   |   |   |    |    |    |                   |   | 外溝工事 |  |  |
|      | 仮設校舎   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 建設工事 |   |   | 仮設校舎リース期間 |   |   |    |    |     |   |   |   |      |   |   |   |   |   |    |    |    | 仮設校舎解体<br>グラウンド復旧 |   |      |  |  |
|      | 移動(引越) |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 移動   |   |   |           |   |   |    |    |     |   |   |   |      |   |   |   |   |   |    |    |    |                   |   | 移動   |  |  |

#### (1) 改築工事期間

上の表の通り、平成24年9月～平成26年3月までの期間となります。

#### (2) 【平成24年度】改築工事中の学校生活

平成24年9月からの工事となります。当初の予定より、工事のスタートが遅くなりましたが、校舎完成予定は、当初の計画通りです。

##### 仮設校舎の建設

平成24年9月より仮設校舎が校庭西側に建設される予定です。従いまして、二学期はじめから校庭を中心に工事車両が入り、校庭の一部等が使用できなくなります。保健体育の授業・屋外の部活動の活動場所について検討しています。

また、仮設校舎の完成が2月末の予定ですので、3月の年度末休業に引っ越しを予定しています。

##### 校舎・体育館の解体

平成25年4月からの工事となります。従いまして、平成24年度は、校庭の一部を除き現校舎・体育館が使用できます。授業や学校行事(入学式・桐章祭・卒業式等)は基本的には現校舎・体育館で実施する予定です。

#### (3) 【平成25・26年度】改築工事中の学校生活

平成25年度からは仮設校舎での生活となります。仮設のプレハブ校舎ですので、夏期期間中は冷房が完備されます。また、勵志館(体育館)が使用できませんので、学校行事及び保健体育の桐輝館と校庭の一部等で実施の予定です。桐章祭の音楽会につきましては、ホクト文化ホールの借用も視野に入れて検討しています。その他、細部に渡りまして検討しておりますが、保護者の皆様にも随時お伝えしていく予定でございます。様々な面でご心配いただいておりますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。